

INFRA-GRAD D.O.O.
Stjepana Radića C-12
OBROVAC

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) direktor tvrtke Infra-grad do.o. Obrovac donosi

DRUGA IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

Infra-grad d.o.o u 2022. godini planira nabavu roba, radova i usluga prema opisu i na načinu kako slijedi:

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1-2022	Uredski materijal - papir, olovke i sl.	30190000-7	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	prvi kvartal	1 godina	03.02.2022			
2	2-2022	Rezervni dijelovi	34300000-0	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	prvi kvartal	1 godina	03.02.2022			
3	3-2022	Energija - električna	09310000-5	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	prvi kvartal	1 godina	03.02.2022			
4	4-2022	Gorivo	09100000-0	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	prvi kvartal	1 godina	03.02.2022			
5	5-2022	Usluge telefona	64200000-8	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	prvi kvartal	1 godina	03.02.2022			
6	6-2022	Poštarina	64110000-0	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	prvi kvartal	1 godina	03.02.2022			
7	7-2022	Računovodstvene usluge	79211000-6	36.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	prvi kvartal	1 godina	03.02.2022			
8	8-2022	Izgradnja grobnica u Kruševu	45215400-1	490.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	prvi kvartal	2 godina	03.02.2022			
9	9-2022	Izgradnja grobnica u Obrovcu	45215400-1	310.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	drugi kvartal	3 godina	03.02.2022			
10	10-2022	Održavanje odlagališta otpada Kjakovača	45453100-8	2.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	prvi kvartal	2 godine	22.02.2022			Izmijenjena
	10-2022	Održavanje odlagališta otpada Kjakovača	45453100-8	1.140.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	prvi kvartal	2 godine	03.02.2022	22.02.2022		
11	11-2022	Nabava automobila putem operativnog leasinga	34110000-1	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	4 godine	22.02.2022			Dodana
12	12-2022	računalne usluge	72610000-9	25.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	22.02.2022			Dodana
13	13-2022	Radovi na uređenju platoa nove plohe groblja u Kruševu	45215400-1	130.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	08.06.2022			Dodana

Obrovac, 08.06. 2022.

direktor:

Ingrid Prelas, dipl. ing. prom., v.r.